

Інформація

про хід виконання Програми місцевого економічного розвитку Баштанської
об'єднаної територіальної громади за 2020 рік

План дій з впровадження Програми місцевого економічного розвитку	Рік																Стан виконання заходу	
	2018				2019				2020				2021				2020	
	Квартал				Квартал				Квартал				Квартал				Підтвердження	Обґрунтування невиконання
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
Проект місцевого економічного розвитку №1: Створення ярмарково-фестивальної площі-трансформера «Ярмаркова»																		
Етап 1. Підготовчий																		
- Затвердити Програму місцевого економічного розвитку Баштанської ОТГ - Сформувати Робочу групу з реалізації проекту - Визначити відповідальну особу за реалізацію проекту.																	- Рішення міської ради від 12 вересня 2019р. №1 - Розпорядження міського голови від 19.01.2021р. №13-р - Розпорядження міського голови від 16 квітня 2019р. №67-р	
Висвітлити на веб-сайті громади проект будівництва ярмарково-фестивальної площі для ознайомлення																	https://bashtanskaotg.gov.ua/useful-info/yarmarkovofestivalna-ploscha-transformer-	

мешканців, провести збір зауважень та пропозицій																			
Етап 2. Впровадження проекту																			
• Розробити детальний план території																		Рішення міської ради №6 від 06 листопада 2019 р.	
• Розробити ландшафтний дизайн території із залученням відповідних консультантів																		Розпорядженн я №216-р від 19.11.2019р Про створення робочої групи з розробки проектів ландшафтного дизайну зелених зон на території Баштанської ОТГ	
• Отримати технічні умови на приєднання до електромережі та водопостачання																		До електромережі приєднано 04.11.2020р. До водопостачанн я приєднано 15.07.2020р.	
• Розробити проектно- кошторисну документацію на будівництво ярмаркової площі																		Експертний звіт №246/1- 19Д від 27 серпня 2019р.	
• Затвердити проектно- кошторисну документацію																		Рішення виконкому №19 від 04 листопада 2019р.	
• Провести, в установленому Законом порядку, процедури закупівлі товарів та послуг необхідних для																		Отримано від Програми ДОБРЕ в натуральній формі товарів на суму 1931893,6 грн.	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Етап 3. Завершальний																			
• провести урочисте відкриття Центру;																			
• підготувати звіт про реалізацію проєкту																			
• надати нові робочі місця фахівцям та за необхідності, провести навчання спеціалістів;																			
• проведення рекламної кампанії про консультаційні послуги, які надаються.																			

Начальник відділу енергоменеджменту,
муніципальних ініціатив та інвестицій

Наталія ШАФОРОСТ